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 الشركة المغربية للهندسة السياحية جواب

  لمجلس الحسابات CH IV/02/15التقرير الخاص رقم على خلاصة 

 

Iاءات المتعلقة بالهندسة السياحية( حصيلة الإجر 

 غياب استراتيجيات تعنى بتطوير السياحة:

 

تم  إذاستراتيجية لتطوير المنتوج السياحي،  على تتوفر الشركة المغربية للهندسة السياحية لكم أن ناكد

بين  0222/ ش.م.ه.س/ 01رقم  في إطار دراسة موضوع الصفقة العمومية 0202سنة  إعدادها

 قدمت التيو من جهة أخرى Monitorمكتب الدراسات والشركة المغربية للهندسة السياحية من جهة 

 .للجنة إنجازات هذه الدراسة

بتنمية قطاع من الاستراتيجية الشاملة المتعلقة  يتجزألا  االمنتوج السياحي جزء تعتبر استراتيجية تطوير

 على)المناطق والمجالات السياحية  المزمع تطويرها تنافسيةال قطابالأتحدد هذه الاستراتيجية . السياحة

شكل وجهات(، العرض السياحي المزمع تطويره على مستوى كل مجال سياحي، الطموحات والأهداف، 

 الخ...

من انجاز دراسة حول إعادة هيكلة الشركة المغربية للهندسة السياحية من  مكن تنزيل هذه الاستراتيجية

لا استراتيجية إعادة هيكلة الشركة إما هي واستراتيجية تطوير المنتوج السياحي  التي سمتها اللجنةجهة )

برنامج( كما عقد  01من أصل  01الجهوية ) عقود البرامجالمغربية للهندسة السياحية( والتوقيع على 

طريق لتطوير  الجهوية تمثل خارطةبرامج ال عقود ان ،يظهره التقرير من جهة أخرى. يجدر بالذكر

 المنتوج السياحي.

 

 المرتبطة بالمنتوج السياحي في إنجاز الدراسات نقائص

التفصيل في انجاز  عدم علىتعتمد من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية  المتبعة المقاربة

بالأساس الى قناعة هذه  وذلك راجع .والتمويلكل من المستثمر ما لم يتوفر  بصفة اعتيادية الدراسات

دراسة  لك لى أن، إلموارد الدولة. تجدر الإشارة والتدبير العقلانيالشركة بضرورة ترشيد نفقاتها 

يتجاوز الألف  المزمع إنجازهاما أن عدد المشاريع مليون درهم عل 5,2مفصلة تكلف نسبيا ما قدره 

 مشروع.

يتعين أيضا التوضيح أن الدراسات المنجزة من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية تسعى الى 

 .المشاريع السياحية اجرءةوكذا منتوج السياحي الأهداف المرتبطة بتوجيه تطوير للتحقيق 
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حيث  ةعملياتيذو طبيعة  هووما لذا، تختلف طبيعة هذه الدراسات، فمنها ما هو ذو طبيعة استراتيجية 

    من:تمكن 

 جهة ما عبر لخططات التنمية الجهوية التي تمكن من قيادة وتوجيه التنمية السياحية التوفر على م

 عقود على اعدادساعدت هذه المخططات إذ،  .والأهدافضمان تنمية تتماشى مع الطموح 

 ،الجهويةالبرامج 

 ( المنتوج الثقافي، المنتوج المنتوج الشاطئي، التوفر على مخططات تطوير المنتوجات السياحية

المزمع  وكذا المشاريع التصورات والتي تحددالطبيعي، منتوج الكولف، منتوج منتزه الترفيه( 

ريع السياحية التي سيتم إنجازها على لائحة المشاعلى تحديد تساعد هذه المخططات إذ،  .إنجازها

 ،الجهاتمستوى 

  التوفر على تصور واضح للمشاريع من اجل العمل على الترويج لها لدى المستثمرين

المستثمر  نوعيةالمشاريع حسب طبيعة المشروع،  ومضمون محتوىالمستهدفين. يختلف 

 الشركاء في حالة مواكبة المؤسسات العمومية. وكذا احتياجاتالمستهدف 

على  كان م الدراسات من إعطاء قيمة مضافة حقيقية لتنمية المنتوج السياحي انوبالتالي مكنت معظ

 مستوى التوجيه أو التصور.

 

II السياحي( الترويج للاستثمار  

عن المستثمرين تم إعدادها على أساس  ثتتوفر الشركة المغربية للهندسة السياحية على مقاربة للبح

تعتمد هذه هذه الدراسة للجنة( تسليم  تم)للدراسات  BCGمن طرف مكتب  5212الدراسة المنجزة سنة 

  :عمليتينالمقاربة على 

تحسين صورة الاستثمار السياحي بالمغرب عبر المشاركة  التي من شأنها الصيت والتأثير عملية -

نحو القطاع  الاستثمار من أجل تحسيسالالى  دولية والتي تهدفوالفي التظاهرات الوطنية 

 المشاركات:خلال هذه  مستثمرينبظفر السياحي بصفة عامة، علما ان الهدف ليس بالضرورة ال

o  تظاهرة  1222في هذا الصدد، نظمت الشركة المغربية للهندسة السياحية أكثر من

مشارك على مستوى كل جهات  122و 02ما بين  امتوسطة الحجم استقبلت خلاله

 022الى  522بتنظيم عشرات التظاهرات استقبلت خلالها ما بين كما قامت  .المغرب

 5212و 5215وتجدون أسفله مفعول الإجراءات المتخذة بين  .و إشعاع دوليذ ،مشارك

 على مستوى الصحافة المغربية:
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o تظاهرة متخصصة في الاستثمار  ثلاثينأكثر من ب الشركةوساهمت قامت  ذلكك

 .السياحي على مدى الخمس سنوات الفارطة على المستوى الدولي
 

مناظرات  الآليات:عبر مختلف الجدد  من المستثمرينتمثل في التقرب التي تالتحويل  عملية -

من اجل  (in coming visit( او استقبال المستثمرين )Roads showsالترويج للاستثمار )

تجاري  رائدالى  المستثمر المفترضعرض فرص الاستثمار، العمل على التتبع المنتظم لتحويل 

 التعاقد حول الاستثمار. وبالتالي تحقيق

جدد،  %20مستثمر سنويا  منهم  022قامت الشركة المغربية للهندسة السياحية من لقاء أكثر من 

منهم الى نية حقيقية  %6 وتحويل من المستثمرين المستهدفين  %17جدب اهتمام حوالي  ونجحت في

 جل التعاقد.أللتعاقد للاستثمار في المشاريع السياحية و الدين بوشرت معهم مفوضات جادة من 

من المستثمرين الحالين وذلك عبر إعادة  %17إلى ان الشركة تمكنت من ترسيخ  ،الإشارة تجدر

 استثمارهم في القطاع.

اتفاقية بقيمة إجمالية  04انه خلال الخمس السنوات الأخيرة، بلغت اتفاقيات الاستثمار حوالي  كما يشار

 522مليار درهم سنويا )للتذكير تبرم اتفاقية الاستثمار ابتداء من  10مليار درهم أي بمعدل  40تناهز 

 مليون درهم(.

 وأنه علىستثمارات السياحية ن الشركة تتوفر على منهجية لترويج الاأتوضح ب ،كل هذه المعطيات

فإن مجهودات الشركة من أجل البحث عن التمويل  والظرفية الدوليةالرغم من محدودية الإمكانيات 

 من:  5212مكنت الى حدود نهاية سنة  والترويج للاستثمارات

مليار درهم كهدف مسطر في  012مليار درهم من الاستثمار المتعاقد حوله )في مقابل  000 -

 (،لبرنامج العقدة الوطنيإطار ا

 012.222 الىجمالية سرير حيث ترفع الطاقة الا 12.222إضافية تقدر ب طاقة إيوائية  -

 عقدة البرنامجعلى مستوى  0201سرير كهدف مسطر الى نهاية  011.622)في مقابل  سرير

 (،الوطني
 

III ) 0202البرامج الجهوية المنبثقة عن رؤية عقود 

الجهوية التي تم اعدادها من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية خرائط طريق البرامج عقود تعتبر 

مجال لكل  والطاقة الاوائية والمتعلقة بالتموقع 5252 هداف رؤيةأوأهم طموحات  ستمكن من تجسيد

 سياحي.

 ،ةفان الشرك .فإن مسؤولية التفعيل تعود للجهات المعنية، كما وضح للجنة ،طبقا للعقود الجهوية

 طريق: وذلك عنانخرطت كليا في تفعيل العقود 

 اختصاصات الشركة.هو من  والذيتتبع تقدم تفعيل العقود فيما يخص جانب المنتوج السياحي  -

 المواكبة التقنية للجهات فيما يخص الهندسة السياحية لتطوير المنتوج السياحي. -
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، )الشاطئيالمنتوجات السياحية مواكبة التقنية في مجال البحت عن التمويل لتطوير مختلف ال -

 (.وسياحة الأعمال "، الثقافي، الطبيعي، الطبيالمخطط الأزرق"

فيما يخص التتبع، تتكلف الشركة المغربية للهندسة السياحية بالمتابعة العملياتية لتقدم مختلف المشاريع 

يع ذات الوقع الهام في نحو المشار وبتوجيه الاستثمارالمهيكلة التي يجب تطويرها على مستوى الجهات 

 تجسيد التموقع.

)كل ثلاثة أشهر( والذي يتبين على إثره: أ( تقدم إنجاز الأهداف  ةدوريقوم الشركة بإنجاز تقارير تتبع ت

جل وقع، ت( تقديم تحليل وتوصيات من أجسيد التمتهداف المتعلقة بب( تقدم الأالمتعلقة بالطاقة الاوائية، 

 المنتوج السياحي.تسريع وثيرة تنمية 

لى وزارة السياحة بشكل منتظم وتعرض خلال الاجتماعات الدورية للجنة الريادة تبعت هذه التقارير إ

 الشركاء. وبحضور ومشاركة مختلفبرئاسة السيد وزير السياحة 

البرامج عقود  تنفيذبخصوص المنتوج الشاطئي، يتمثل دور الشركة المغربية للهندسة السياحية في 

 وية كما يلي:الجه

 المطورلى نموذج المستثمر لمرور من نموذج المستثمر المهيئ إوضع نمادج جديدة للعقود )ا، 

  لخالص، الشاطئ الغني بالمنتوجات ا )الشاطئإعادة تموقع مختلف المحطات السياحية الشاطئية

 ،ات الطابع المحلي، الشاطئ بلمسة ثقافية قوية(ذ

  لاستكمال تطوير المحطات ذات الأولوية،جدب مستثمرين مؤسساتيين 

 جل حل مختلف المشاكل المطروحة أمامهم،المواكبة الثقنية للمستثمرين من أ 

 ،)...مساندة المستثمرين لدى الأبناك )تدخل لدى الأبناك، دعم مالي عن طريق ضمان الدولة الخ 

 من اجل تسريع وثيرة الإنجاز، المساهمة في رأس مال شركة تنمية المحطة السياحية لتاغازوت 

  تحسين مناخ الأعمال في مختلف المحطات السياحية )تنسيق بين القطاعات، التنسيق مع

 السلطات المحلية فيما يخص التراخيص، منح الاستثمار، تحفيزات جبائيه الخ..(،

  اجل  نوذلك مالمساهمة في هياكل تدبير شركة تنمية المحطة السياحية للسعيدية بصفة متصرف

 .تسريع وثيرة إنجاز المنتوج السياحي

عقود البرامج  تنفيذفيما يخص المنتوج الطبيعي، يتركز دور الشركة المغربية للهندسة السياحية في 

 :وذلك عبرالجهوية 

انجاز الهندسة السياحية من خلال تصميم اقطاب موضوعاتية مرتبطة بالمؤهلات الطبيعية،  -

 (،والايواءمندمج )مسالك سياحية، منتوجات تنشيطية على عرض سياحي  والتي ترتكز

 المنتوج الطبيعي، للإنجاز والتخطيط الماليينانجاز التركيبة  -

 ،( لتطوير المنتوج كما حدد في عقود البرامجمليار درهم 5.0) 5210تعبئة التمويل في  -

 من الطرف الشركة المغربية للهندسة السياحية. تنمية المنتوج السياحي الطبيعي -

 عقود البرامج الجهوية كما يلي: تنفيذالثقافي، يتمثل دور الشركة في  قيما يخص المنتوج السياحي
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عبر عرض في المدن  موضوعاتيهإنجاز الهندسة السياحية من خلال تصميم مسالك ثقافية  -

 )إعلان، تأويل، تشوير، إيواء(،سياحي مندمج 

 از التركيبة والتخطيط الماليين للإنجاز المنتوج الثقافي،انج -

 ،( لتطوير المنتوج كما حدد في عقود البرامجمليار درهم 5.5) 5210تعبئة التمويل في  -

 من الطرف الشركة المغربية للهندسة السياحية. الثقافيتنمية المنتوج السياحي  -

قامت الشركة المغربية للهندسة السياحية بالبحت عن التمويل من  ،فيما يخص المنتوجات التكميلية

: المدينة الترفيهية للدار البيضاء، محطة الرحلات البحرية ونخص بالذكراجل تطوير هذه المنتوجات 

(Terminal de croisière)  للأكادير. والقطب التنشيطيقصر المؤتمرات للأكادير 

اليه من طرف اللجنة فإنه لا يعكس حقيقة تقدم إنجاز العقود البرامج  المشار اما فيما يخص معدل الإنجاز

 إليه أعلاه، فإن الحصيلة هي كالتالي: وكما أشيرالجهوية. فبالفعل، 

  سرير كهدف مسطر( أي بنسبة  042.504)مقابل  سرير 500.222طاقة إيوائية إجمالية

، فإن نسبة الإنجاز تبلغ 5212الهدف المسطر الى نهاية  ومقارنة مع .%60الإنجاز قدرها 

91%. 

  في نصف  %38ثمانية أي  أصلسياحية من  مجالات لثلاثتحقيق أهداف التموضع

 5252مرحلة

 

IV )المخطط الزرق 

اشتغلت الشركة المغربية للهندسة  5212-5211من اجل إعادة انطلاقة المخطط الأزرق خلال الفترة 

 السياحية على المحاور التالية:

من مجمل الاستثمارات  %30ذاتي يصل الى   طريق تمويلعن  وآليات ماليةوضع هندسة  -

 ،الصندوق المغربي للتنمية السياحية ثحداوذلك من خلال إالواجب اعتمادها 

للطلب من جهة والهيكلة الازمة  وملاءمتهاإعادة التموضع لمجمل المحطات السياحية من اجل  -

)جدب المستثمرين، تدخل من اجل الحصول على التمويل، المواكبة الثقنية للمستثمرين، التعاقد، 

 (.ووزارة السياحةالتنسيق والمتابعة مع الفاعلين المحلين 

جاز هندسة السياحية من إعادة انطلاق أ( انمكنت الإجراءات المنجزة من طرف الشركة المغربية لل

ملايير  2بتمويل يقدر ب  (SMIT/FMDT/CDGمحطة السعيدية من خلال تكوين مجموعة استثمار )

 SMIT/FMDT/CDG)درهم، ب( انجاز محطة تاغازوت من طرف مجموعة استثمارية مشتركة 

تفعيل إعادة  وموكا دور فإن ليكسوسملايير درهم. اما فيما يخص محطة  4ب ( بتمويل يقدر والخواص

الهيكلة عرف تأخير نظرا للمشاكل المالية التي يعرفها المستثمرون الخواص خاصة مجموعة أليانس 

 للتنمية.

بالرغم من الالتزامات المالية المنجزة، يلاحظ أن المستثمرين عرفوا تأخرا هاما في تنمية محطات 

 المخطط الأزرق.
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V:تدبير الموارد ) 

 العقاري الموروث عن الشركتين الوطنيتين لتهيئة خليجي طنجة وأكادير سابقا.أ( تدبير الوعاء 

، 0وفونتي 0فونتي تطوير واضحة فيما يخص استراتيجية المغربية للهندسة السياحية على تتوفر الشركة

والتي تتمثل في تطوير المنطقة السياحية أولا متبوعة بالمنطقة العقارية الشيء الذي سيمكن من التوفر 

 .فونتيعلى الموارد المالية من أجل الشروع في تهيئة 

ين المكونة للعشر كل البقعبعين الاعتبار وتيرة الاستيعاب  تم القيام بتسويق مختلف القطع الأرضية أخدا

 التهيئة ا تماشيا مع الطلب والموارد المالية المتوفرة. وتتم عملياتالمرتبطة بالسوق،  0قطاعا لفونتي 

هكتارا والتي تتكون بدورها من عدة أشطر،  11لفونتي التي تمتد على مساحة  0فيما يخص المرحلة 

الذي مكن من استيعاب وعاءات حينما توفر الطلب  0221فإنه يجدر بالذكر أنه لم يتم البث فيها إلا سنة 

 عقارية جديدة من أجل تفادي كل أشكال المضاربات العقارية.

الحاصل  0 تهيئة فونتي تحميل الشركة المغربية للهندسة السياحية التأخر فيلا يمكن بشكل من الأشكال 

ر أساسا الى يرجع هذا التأخي بينما الخبرة أو ضعف التنسيق مع الجهات المعنية لقلة 0201-0221بين 

صدور الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والسكنى التي عدل بموجبها دفتر التحملات وتم أيضا 

 الحد من علو البنايات.

، عمدت الشركة المغربية للهندسة السياحية الى تفعيل سيناريو 0 من أجل تسريع وتيرة تثمين فونتي

يقدر  تسويقشهرا، الشيء الذي مكن من تحقيق معدل  00هكتار في أجل لا يتعدى  11تهيئة شاملة ل 

 .%96ب 

مستفيدين من بقع غير مبنية غربية للهندسة السياحية، اتجاه السجلت المجهودات التحفيزية للشركة الم

عدم على مستوى المنطقة الفندقية ومنطقة الفيلات وتيرة مهمة واكبتها إجراءات قانونية في حالات "

 التعاقدية".الوفاء بالتزاماتهم 

البقع  تطوير، الدفع بالملفات العالقة والحسم في تصفية النزاعاتخلفت هذه المجهودات أثارا إيجابية على 

 من طرف المستفيدين المترددين.

فيما يخص الهوامش السلبية المسجلة في حالات بعض البقع، يتعين التوضيح أنه يتم احتساب كلفة الوحدة 

 لمعدل المرجح( وليس على أساس المعدل الحسابي )العام( للتجزئة.)ا حسب التخصيص المعماري

ولهذا يتم تحديد تمن البيع بكيفية تضمن الحصول على هامش ربح إيجابي على مستوى التجزئة في 

 شموليتها.

 

 

 

 



4 
 

 لشركة المغربية للهندسة السياحيةالوضعية المالية ل

لفائدة الدولة طبقا للقانون التأسيسي للشركة  إلالا يمكن توفير خدمات الاستشارة والهندسة السياحية 

عقدة برنامج بين الشركة المغربية للهندسة السياحية  وقد تم إعداد .ونظرا لتقلص الوعاء العقاري للشركة

 توصل الى الاتفاق عليه.الووزارة الاقتصاد والمالية والذي لم يتم 

 دبير الموارد البشريةت

 كتلة الأجور

مستخدم لم تكن على  26ل في التحليل لكون الأجور المؤدات  0222لا يجب الأخذ بعين الاعتبار سنة 

 السنة بأكملها.

لضرورة دعم الشركة بالموارد  %27عدد الأجراء بنسبة  ارتفاعكسنة مرجعية،  0222وإن اعتمدنا 

 توظيف وكذا لمخطط عمل تطوير الشركة.احترام القانون الإطار للوذلك في البشرية المؤهلة المختصة 

 وكذا نظاممن أجل استكمال تفعيل هيكلة الشركة من جهة  %48وقد عرفت كتلة الأجور تطورا يناهز 

من جهة  السياحيةالترقية السنوي للأجراء طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للشركة المغربية للهندسة 

 .اخرى

 ظيفعمليات التو

التوظيف كان يتم  0200فقبل الشركة المغربية للهندسة السياحية عبر التباري، بتتم عمليات التوظيف 

على مستوى الصحف ويتم الانتقاء عبر مقابلات التوظيف. بمجرد اعتماد دورية رئيس الحكومة، 

الشركة المغربية للهندسة السياحية على نشر إعلانات التوظيف على موقع "التشغيل العمومي"  سارعت

 بطريقة اعتيادية.

لا يشرع في الإعلان عن النتائج النهائية على مستوى موقع "التشغيل العمومي" إلا بعد التحاق 

 المرشحين المقبولين بمناصبهم.

 

 

 


